

# PLAN NATIONAL D'ACTIONS (PNA) EN FAVEUR DES TORTUES MARINES DES ANTILLES FRANCAISES

## 2020 - 2029

# Bilan des avancées 2025 d'après la programmation prévue

### Commission « conservation à terre »

Plan national d'actions (PNA)

en faveur des tortues marines des Antilles françaises

2020-2029

# Guadeloupe, Saint-Martin, Martinique

Jeudi 9 octobre 2025

8h – 13h

| N° action PNA | Intitulé action PNA | Priorité PNA | Territoire | N° Propositions Gouvernance 2024 | Propositions des commissions thématiques 2024 ajustées par les COTEC n°7 | Priorité fixée pour 2025 | État de réalisation 2025 | Commentaire | Maintien de la proposition pour 2026 ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Volet Conservation** | | | | | | | | | |
| **16** | **Renforcer les actions de surveillance et de police** | | **Antilles** | **ConsTer_01** | **Commission :** propose l'organisation d'un **groupe de travail** avec les autorités compétentes et les coordinations des réseaux échouages pour **valider une version finale des fiches réflexes par territoire**, et discuter la **centralisation des signalements par les réseaux échouages**. Elles ont pour objectif **(i)** d'aider les patrouilleurs pour lancer l'alerte auprès du ou des service(s) compétent(s) selon le type et le lieu de l'infraction constatée sur le terrain, **(ii)** de sensibiliser les collectivités sur les infractions relevant de leurs compétences (cf. action 35), et **(iii)** de sensibiliser les services régulateurs comme le SDIS pour rediriger efficacement les appels | 1 | En cours | **Guadeloupe** : organisation d'un groupe de travail le 11 février réunissant le service départemental de l'OFB, le service forêt et territoire de l'ONF, la DEAL et l'animation du PNA. Le Parc National, le Conservatoire du littoral, la coordination du réseau échouage et la Direction de la mer n'ont pas pu participer. Production d'une version 3 de la fiche réflexe suite à l'atelier. Finalisation en cours pour la production d'une version 4 qui sera soumise à validation finale des structures sus-citées avant diffusion.<br>**Martinique** : groupe de travail non mis en oeuvre dans le contexte de transition sur l'animation du PNATMAF entre l'ONF et TOTM<br>*(présentation prévue en commission "conservation à terre")* | Oui pour finalisation et sensibilisation des cibles visées |
| | | | **Antilles** | **ConsTer_02** | **SD 971 et 972 (OFB)** : poursuivent **(i)** l'information au RTMAF sur les **décisions judiciaires** quant aux procédures ouvertes, **(ii)** les **tournées de police** pour lutter contre le braconnage et les perturbations terrestres, **(iii)** le pilotage et/ou le soutien aux **porters à connaissance** des responsables de perturbations induites par les **nuisances lumineuses**, pour faciliter l'ouverture d'une procédure judiciaire en cas de non-agissement et/ou de désorientation avérée, et **(iv)** définissent une **stratégie avec la DEAL pour la remise en état de sites de ponte altérés** de façon réversible | 2 | En cours | **Bilan des avancées présenté en commission du 9 octobre 2025**<br>**Guadeloupe** : demande de diagnostic sur l'atteinte des sites de ponte en matière de nuisance lumineuse officiellement sollicitée par la DEAL auprès de l'OFB. Diagnostic terrain en cours.<br>*(présentation prévue en commission "conservation à terre")* | Oui |
| | | | **Antilles** | **ConsTer_03** | **ONF** : poursuit ses tournées de **prévention, de surveillance et de police** sur les principaux **sites de ponte en Forêt Domaniale du Littoral**, notamment en période de ponte, et présentera le bilan 2025 | 3 | Réalisé | **Bilan présenté en commission du 9 octobre 2025**<br>*(présentation prévue en commission "conservation à terre")* | Oui |
| **17** | **Limiter la présence de prédateurs exotiques et domestiques à proximité des sites de ponte** | 1 | **Guadeloupe** | **ConsTer_04** | **Commission** : soutient le portage d'une **campagne de régulation des mangoustes sur les sites de ponte prioritaires de Guadeloupe en 2025**, via un opérateur et un financement qui restent à identifier, avec le soutien des experts (OFB), animateurs (ARB-IG) et gestionnaires (ONF, PNG, CDL) concernés. À ce titre, l'**animation PNA lance une prestation pour la formation et l'accompagnement des agents de la CCMG pour réguler la mangouste à Marie-Galante**, avec le soutien des experts (OFB) et du CDL | 1 | Partiellement réalisé | **Bilan des avancées présenté en commission du 9 octobre 2025**<br>Pas de campagne de régulation des mangoustes en 2025 suite au **renoncement de l'ONF** à la poursuite de l'animation du PNATMAF et par conséquence **au financement FEDER** obtenu en décembre 2024 (**123 000 euros de prestation sur 2025 et 2026**).<br>Prestation pour la **formation et l'accompagnement de 3 agents de la CCMG et 3 agents de la CISMAG** sur la régulation des mangouste à Marie-Galante lancée grâce au **soutien financier de la DEAL**, malgré le renoncement au FEDER (prévoyant 20 250 euros de prestation sur 3 ans). **35 heures de formation** réalisées en mars et avril 2025, avec 30% de théorie et 70% de pratique au piégeage des mangouste en côte sous le vent. Rapport disponible en ligne.<br>*(présentation prévue en commission "conservation à terre")* | Oui pour régulation opérationnelle en 2026 à Port-Louis & Marie-Galante notamment |
| | | | **Martinique** | **ConsTer_05** | **Commission :** soutient **(i)** le portage d'une **campagne de régulation des mangoustes sur les sites de ponte prioritaires de Martinique en 2025**, avec l'implication des experts (OFB), animateurs (DEAL) et gestionnaires (PNRM, ONF) concernés, et **(ii)** le projet OFB pour **évaluer l'impact de la régulation sur la réussite d'incubation** des nids de tortues marines | 1 | Partiellement réalisé | **Bilan des avancées présenté en commission du 9 octobre 2025**<br>Campagne de régulation des mangoustes organisée aux **Anses du Nord** dans le cadre d'une **prestation lancée par l'ONF (en qualité de gestionnaire) grâce au soutien financier du MTE (MIG Biodiversité)**. Prestation menée par la société **Traitement Plus**.<br>Projet d'évaluation de l'impact de la régulation sur la réussite d'incubation des nids de tortues marines non lancé par l'OFB ni impulsé par l'animation du PNA dans le contexte de transition sur l'animation du PNATMAF entre l'ONF et TOTM<br>*(présentation prévue en commission "conservation à terre")* | Oui |
| **20** | **Restaurer et maintenir en bon état les sites de ponte identifiés comme prioritaires** | 2 | **Martinique** | **ConsTer_06** | **Ville de Ste-Marie :** poursuit la mise en œuvre du **projet Fonds vert de restauration écologique de la plage de l'Union** avec l'installation des enclos de régénération et d'enrichissement de la strate arbustive en 2025 | 1 | En attente | Le projet fera l'objet d'une **réunion de lancement prévue le 7 octobre 2025** en vue des plantations et de l'installation des enclos de régénération qui n'ont pas encore eu lieu.<br>Pas de nouvelle avancée significative depuis la présentation à la dernière commission du 17 octobre 2024 | Oui pour travaux |
| | | | **Martinique** | **ConsTer_07** | **ONF Martinique** : poursuit la mise en œuvre du **projet de restauration écologique de la plage de Dizac** | 1 | En attente | Travaux et plantations programmés fin 2025.<br>Pas de nouvelle avancée significative depuis la présentation à la dernière commission du 17 octobre 2024 | Oui pour travaux |
| | | | **Martinique** | **ConsTer_08** | **L'ASSOMER** : poursuit la mise en œuvre du **projet de restauration écologique et citoyenne des plages du Carbet (RECC)** | 1 | Réalisé | **Bilan des avancées présenté en commission du 9 octobre 2025**<br>*(présentation prévue en commission "conservation à terre")* | Oui pour finalisation |
| | | | **Martinique** | **Ajout COTEC 972** | **ONF** : **accompagne des partenaires** (collectivités, associations, etc.) porteurs de **projets de restauration écologique de sites de ponte** | 1 | En cours | **Bilan des avancées présenté en commission du 9 octobre 2025**<br>En septembre, production d'un argumentaire / éléments de langage à destination des décideurs pour faire valoir les projets de restauration écologique sur les communes concernées par l'ABC Nord Martinique. Participation ONF à une réunion le 26/09 sur la commune du Prêcheur<br>*(présentation prévue en commission "conservation à terre")* | Oui, en lien avec action 35 |
| | | | **Martinique** | **Ajout COTEC 972** | **Ville de Ste-Luce** : poursuit la mise en œuvre du **projet Fonds vert de révégétalisation du littoral** | 2 | Réalisé | **Plantations terminées** | Oui pour présentation d'un bilan et diffusion rapport |
| **22** | **S'assurer de la compatibilité des activités et aménagements littoraux avec la préservation des habitats côtiers des tortues marines** | 1 | **Saint-Martin** | **ConsTer_09** | **AGRNSM** : poursuit sa veille sur la **compatibilité des activités et aménagements littoraux avec la préservation des habitats côtiers** de St-Martin : **(i)** mesures de gestion de l'APB des Terres-Basses, **(ii)** sensibilisation des collectivités, gestionnaires de restaurants, exploitants de plages, et services de police, et **(iii)** action de police le cas échéant | 1 | Partiellement réalisé | **Bilan des avancées présenté en commission du 9 octobre 2025**<br>*(présentation prévue en commission "conservation à terre")* | Oui |
| | | | **Guadeloupe** | **ConsTer_10** | **DEAL et ONF Guadeloupe** : publient les **livrables des stages** qui se termineront en 2025, dont une **cartographie actualisée des sites de ponte prioritaires** de l'archipel, **et à réhabiliter en priorité** via de nouveaux projets de restauration écologique | 1 | Réalisé | **Bilan des avancées présenté en commission du 9 octobre 2025**<br>Des difficultés néanmoins, liées à l'absence de résultats définitifs concernant l'analyse des données d'activité de ponte de 2000 à 2022 réalisées par Girard et Girondot<br>*(présentation prévue en commission "conservation à terre")* | |
| | | | **Antilles** | **ConsTer_11** | **DEAL & DM Guadeloupe et Martinique** : finalisent la construction d'une **stratégie de gestion du Domaine Public Maritime** tenant compte des enjeux relatifs aux tortues marines (**prescriptions standards déclinées selon les niveaux de priorité des plages**), leur permettant d'instruire les demandes d'autorisation et d'accompagner les porteurs de projets **avec l'appui de l'animation du PNA et les autres services ou gestionnaires** concernés, pour garantir la compatibilité des activités et aménagements avec la préservation des habitats côtiers des tortues marines | 1 | En attente | **Bilan des avancées présenté en commission du 9 octobre 2025**<br>Des difficultés néanmoins, liées à l'absence de résultats définitifs concernant l'analyse des données d'activité de ponte de 2000 à 2022 réalisées par Girard et Girondot, pour être utiles à la prioristation<br>*(présentation prévue en commission "conservation à terre")* | Oui |