


PLAN NATIONAL D'ACTIONS (PNA) EN FAVEUR DES TORTUES MARINES DES ANTILLES FRANCAISES

2020 - 2029

Bilan des avancées 2026

d'après la programmation prévue

Commission « échouages et détresses »

Plan national d'actions (PNA) en faveur des tortues marines des Antilles françaises 2020-2029

Guadeloupe et Saint-Martin

Mercredi 18 novembre 2026

8h – 12h

Activité	N° proposition commission 2025	Propositions de la commission échouage 2025	Priorité fixée par COTEC 2025	État de réalisation 2026	Détail de la réalisation 2026
Bilan des échouages et interventions de détresse	**1**	**Coordination du réseau échouage** : poursuit sa mission de 12 mois sur marché de la DEAL Guadeloupe jusqu'en avril 2026, incluant la livraison d'un rapport de synthèse et la base de données « échouages »	1	Réalisé	· **Rapport de synthèse disponible** en ligne sur la page https://www.tortues-marines-antilles.org/publications-et-rapports : *Rinaldi Gendreaud 2026. Bilan des mortalités et situations de détresse de tortues marines sur l'archipel de Guadeloupe et Saint-Martin. Données mai 2025 à avril 2026* · **Base de donnée reçue** par DEAL et Animation PNA pour livraison KaruNati. · **Marché renouvelé** sur la période mai 2026-avril 2027 par DEAL Guadeloupe
	2	**Coordination du réseau échouage** : émet un communiqué de presse sur le bilan des échouages 2024/2025 afin de sensibiliser le public aux principales causes d'échouages et détresse de tortues marines et rappeler les bons gestes en cas d'émergence de tortillons (cf. proposition n°9 commission sensibilisation)	2	Réalisé	**Dossier de presse édité et envoyé** aux contacts presse et aux membres du réseau échouage par la coordination en août 2026. Disponible en ligne sur la page https://www.tortues-marines-antilles.org/publications-et-rapports : *Réseau échouage des tortues marines de Guadeloupe, 2026. Dossier de presse : mortalités et détresses de tortues marines sur l'archipel de la Guadeloupe et Saint-Martin (bilan année 2025)* **Aucun article de presse, reportage ou interview en retombée médiatique ?**
	3	**Coordination du réseau échouage** : propose de poursuivre l'étude initiée dans le cadre d'un Master I (Mahé Guérin / Association Évasion Tropicale – « Étude des facteurs influençant le nombre d'évènements signalés au Réseau Échouages Tortues Marines Guadeloupe et Saint Martin »)	2	Non réalisé	Pas de financement pour lancer un stage
Amélioration des conduites à tenir et outils d'intervention	**4**	**Commission** : suggère l'achat de brassards à rajouter au kit échouage pour matérialiser l'habilitation auprès du grand public, et suggère que les membres habilités téléchargent la liste officielle sur leur téléphone ou l'impriment sur papier en cas de contrôle de l'OFB. Celle-ci est disponible en ligne sur la page textes réglementaires, où elle est systématiquement mise à jour	3	Partiellement réalisé	**Brassard non achetés**. **Liste officielle des membres habilités disposnible en ligne** sur la page : https://www.tortues-marines-antilles.org/textes-reglementaires
	5	**Coordination du réseau échouage** : transmettra aux services techniques communaux les informations supplémentaires suivantes pour faciliter l'évacuation des carcasses : espèce, état de décomposition et mesure de la carapace (CCL) pour estimer le poids	2	?	?
	6	**Communes** : identifient des sites d'enfouissement et/ou lieux de stockages intercommunaux en attente du passage du service public d'équarrissage	2	?	?
	7	**Animation PNA** : adresse un courrier au service public d'équarrissage pour clarifier les rôles de chaque intervenant dans la gestion des carcasses	3	Non réalisé	**Courrier destiné à la société SODECARN Guadeloupe préparé par l'animation PNA** le 2 décembre 2025 et soumis à validation de la DEAL et la DAAF. **Proposition de courrier refusée par DEAL/DAAF** et non envoyé
	8	**Centre de soins** : s'engage à finaliser le devis concernant l'achat de lecteurs de PIT efficaces comme proposé lors de la commission 2024	3	Non réalisé	Non réalisé car besoins de **clarifier les modalités d'identification des tortues marines** entrant / sortant du centre de soins d'après les réglementations en vigueur. **Discussion à venir en commission 2026 en faveur d'une identification par photoID**, mais non rendue obligatoire par arrêté préfectoral
Priorités en termes de formations et/ou recyclages	**9**	**Coordination du réseau échouage** : organise **(i)** une formation niveau A à destination d'agents de la réserve naturelle de Saint-Martin le 30 octobre 2025, **(ii)** une formation niveau A et un recyclage niveau B sur l'archipel de Guadeloupe en janvier 2026, et **(iii)** développe un support de recyclage du maintien et de l'actualisation des compétences déjà acquises pour les membres dont la formation est antérieure aux 3 dernières années	1	Non réalisé	**(i) Formation niveau A à Saint-Martin réalisée le 30/10/2025** : 13 personnes formées, dont 9 agents de la Réserve Naturelle de Saint-Martin + 2 agents de la Nature Foundation de Sint Maarten + 2 agents de l'Agence Territoriale de l'Environnement de Saint-Barthélemy **(ii) Formation niveau A et recyclage niveau B Guadeloupe réalisés le 18/03/2026** : 33 personnes **(iii) Formulaire en ligne de recyclage du maintien et de l'actualisation des compétences réalisé mais pas encore diffusé. Sera présenté en commission 2026**
Révision de la charte de fonctionnement du réseau échouage	**10**	**Coordination du réseau échouage** : complète la Charte du réseau échouages tortues marines sur les points restés en suspens et surlignés en jaune : - durée de validité : au 31 décembre 2026 conformément à la DEP en vigueur (Article 2) ; - précision du lieu de stockage des échantillons d'après la proposition de cette commission 2025 (Article 7) ; - Mise à jour des annexes d'après les documents en vigueur	2	Non réalisé	**A faire avant la commission du mercredi 18/11 ?**
Modalités de stockage et mise à disposition des échantillons pour des projets de valorisation scientifique	**11**	**Animation PNA : a)** informe la DEAL que la commission a proposé l'accueil permanent des échantillons biologiques prélevés dans le cadre des activités du Réseau Échouages au Centre de Soins hébergé à l'Aquarium de Guadeloupe par l'association Igrec Mer, en réponse à l'Article 6 de l'arrêté DEP en vigueur, et **b)** prévoit l'achat de ce congélateur (nécessité d'un financement de 1000€ maximum).	1	Réalisé	**a) Validation par la DEAL de l'accueil permanent des échantillons biologiques prélevés dans le cadre des activités du Réseau échouages au Centre de soins** hébergé à l'Aquarium de Guadeloupe **b) Congélateur de stockage des échantillons** acquis sur fond propre par le Centre de soins IGREC MER **Clarification réglementaire attendue sur l'arrêté DEP de IGREC MER pour l'accueil de cadavre entiers**
	12	**Commission** : propose que soient identifiés auprès des référents de secteurs les lieux de stockage temporaires pour les échantillons de tissus mous avant qu'ils ne soient acheminés vers le Centre de Soins et que la liste soit communiquée par la coordination Échouages à l'animation PNA.	2	Non réalisé	A rediscuter en commission 2026
	13	**Commission** : **a)** propose que l'animation PNA se renseigne auprès de l'Université de Fribourg sur le budget alloué au prélèvement d'échantillons osseux pour son projet d'estimer l'écologie des tortues marines présente en Europe au Jurassique ; **b)** propose que la DEAL et l'animation PNA vérifient les conditions de prélèvement osseux dans la DEP en vigueur, nécessitant potentiellement la présence du vétérinaire référent, et les modalités administratives de leur transport vers l'hexagone (CITES ou dérogation pour le transport émis par le département receveur) ; **c)** propose que l'animation PNA fasse remonter les informations à la coordination du Réseau Échouages qui en informera les membres de la commission pour avis sur le projet ; **d)** soumettra son avis à validation dématérialisée du COPIL du PNATMAF	3	En cours	Après vérifications budgétaires et réglementaires, et validation par le COPIL, **prélèvements d'échantillons d'os réalisés le 27 octobre 2026 dans le cadre d'une nécropsie de deux spécimens juvéniles (1 verte et 1 imbriquée).** **Échantillons envoyés le 29/11 à l'Université de Lyon, et réceptionnés le 06/11 par l'équipe de Chloé MAZIER**