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Informations générales  

 

Titre du projet : PlantôAksyon 

Référence du projet : 2020-C-100 

Région : Guadeloupe (FRANCE) 

Nom du bénéficiaire coordinateur : Commune de Saint-François 

Date de début et date de fin du projet : 01/07/2021 ï 31/12/2022 

Durée totale : 17 mois 

Montant total du budget du projet (ú) à 
la fin du projet: 

35,775.54 

Noms des co-bénéficaires :  

Date de soumission du rapport : 29/07/2022 

Nom de la personne contact du projet : Jérémy DELOLME 

Adresse e-mail de la personne contact 
du projet : 

jdelolme@ville-saintfrancois.fr 
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Liste des Acronymes et Abréviations  

 
AME Aire Marine Educative  

ATE  Aire Terrestre Educative  

ONF Office Nationale des Forêts  
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I.  Panorama du projet  

 
Le projet PlantôAksyon est n® de la r®flexion des ®l¯ves de CM1 et CM2 gestionnaires des Aires 
Marines et Terrestres Educatives de la Commune de Saint-François en Guadeloupe (Annexe 2 : 
Fig.1). Chaque année, au cours de leur Conseil de la Mer ou Conseil de la Terre, les élèves des 
AME et ATE identifiaient le recul du trait de cotes comme une des menaces principales de leurs 
plages et proposaient de planter des plantes du littoral. 
  
Lôopportunit® du life4Best a permis ¨ la ville de monter un projet pour r®pondre aux demandes des 
enfants par la cr®ation du programme PlantôAksyon. Ce programme vise la formation des ®l¯ves ¨ 
la culture des plantes, la sensibilisation du grand public sur le rôle de la végétation indigène du 
bord de mer pour lôatt®nuation de lô®rosion et garantir la ponte des tortues marines.  
Ce projet a consist® ¨ lôinstallation de 3 p®pini¯res dans les 3 ®coles de la ville impliqu®es dans la 
démarche des AME et ATE (Fig. 2) afin de cultiver des plantes indigènes du bord de mer pour les 
replanter ensuite sur les plages des aires éducatives.  
 
Ce sont 740 plantes de 21 espèces indigènes qui ont été replantées sur les 3 plages et arrière-
plages des AME et ATE. Apr¯s quelques mois dôadaptation le suivi a permis de comptabiliser 550 
plantes soit un taux de survie de 78%. Un deuxième comptage en octobre 2023 permettra de 
mesurer la survie à long terme.   
 
304 ont été produites directement par les enfants dans leurs pépinières.  

II.  Réalisations par rapport aux résultats et 

objectif du projet  

 

OBJECTIFS :  
 
 - Former les élèves des Aires Educatives au rôle des plantes, leur culture et leur 
replantation :  

Le projet a permis la formation de 119 élèves au lieu des 88 escomptés car le projet a 
démarré en retard ce qui a fait chevaucher le projet sur deux années scolaires. Ainsi deux classes 
par écoles ont pu participer au projet, soit 46 élèves de Bragelogne (23 en 2021/2022 et 23 en 
2022/2023), 43 élèves de Mixte 2 (22 cm2 en 2021/2022 et 21 cm2 en 2022/2023) et 30 élèves de 
la Pointe des Châteaux (12 cm1+12 cm2 en 2021/2022 et les 12 cm2* + cm1 en 2022). 

- Réduire la disparition des espèces indigènes et menacées :  
La replantation des espèces indigènes permet un développement de nouvelles stations de 

ces esp¯ces dont la r®partition ¨ consid®rablement diminu® depuis lôessor du tourisme en 
Guadeloupe. Une fois développées et protégées par les enclos elles vont pouvoir produire des 
graines qui permettrons dô®tendre le recouvrement des plages et garantir une pr®servation 
mécanique des plages.  

 
- Réduire le piétinement de la flore littorale :  
Lôinstallation des enclos de rev®g®talisation (Activit® 3.1) a permis dô®liminer le pi®tinement 

dans les zones de replantations (1 cas de trace de pieds dans un enclos à l'anse a la gourde mais 
sans piétinement directe des plantes) et ainsi permettre aux plantes déjà présentes de se 



LIFE4BEST 2020-C-100 

  Rapport intermédiaire n° 2 

 

Page 5 of 77 

d®velopper rapidement et aux plantes r®introduites de sôenraciner sans perturbation (p®riode tr¯s 
délicate où le moindre piétinement peut tuer les jeunes individus transplantés)   

 
- Réduire l'érosion par les solutions fondées sur la nature : 
La replantation dôesp¯ces indig¯nes constitue une solution fond®e sur la Nature 

indispensable dans lôatt®nuation du recul du trait de côtes et qui est recommandée par tous les 
sp®cialistes de lô®rosion. Les plantations réalisées ne permettent pas de mesurer actuellement 
lôatt®nuation du recul du trait de c¹tes. En effet, les photos a®riennes en drone avant et apr¯s projet 
ne sont pas démonstratives, la faible surface du feuillage et des racines des jeunes plants replantés 
en d®cembre 2022 nôont pas encore un impact significatif sur la stabilisation du cordon sableux. 
De plus en fin dôann®e 2022, une houle de Nord puissante et qui a dur® une semaine, a rong® de 
mani¯re importante le littoral de lôanse à la Gourde. 

En revanche, nous pouvons constater une accumulation de sable notable ¨ lôint®rieur des 
enclos (+ 20 cm de hauteur de sable) par lôabsence de pi®tinement comme on peut le visualiser 
sur la photo ci-dessous ¨ lôAnse ¨ la Gourde (Fig. 3)  

  
- Favoriser la cohésion partenariale, promouvoir les Aires Educatives et la conservation de 

la végétation littorale :  
Le point fort de ce projet et dôavoir pu rassembler trois associations qui îuvrent dans la 
conservation botanique et qui ont pu transmettre leurs connaissances et leurs techniques de 
culture des plantes et de replantation aux élèves. La cohésion a été forte entre la commune et ses 
structures. Le projet a suscit® un fort engouement de la part des partenaires du projet ¨ lôinstar du 
Réseau Tortue qui a présenté et saluer le projet en faveur des tortues marines, le conseil 
d®partemental qui a valoris® ce programme au travers dôun reportage vid®o.  

 
RESULTATS :  
Résultat 1 : Les écoles disposent de pépinière et les enfants produisent des plantes   
 - Nombre pépinière installé dans les écoles :  
Les trois pépinières ont été installées dans les trois écoles en mars 2022 (Fig 4 à 6) 
Structure en acier galvanisé de 15m² (3x5m) sur lequel a été fixé un portillon en acier galvanisé et 
un grillage de 120 cm de hauteur afin de fermer lôacc¯s aux ®l¯ves (p®pini¯res situ®es dans les 
cours de r®cr®ation), le toit est recouvert dôun brise-vue vert.  
Lôacquisition de mat®riel de jardinage a permis aux ®l¯ves de produire des plantes dans de bonnes 
conditions :  
  - Les pelles et bêche (Fig 7) ont permis de mélanger la terre, le terreau et le sable puis de 
les déposer dans les pots. Elles ont également été utilisée lors de replantation sur les plages.  
 - Les pots en plastique (Fig. 8) de 3 diamètres différents (2 Litres, 3L et 7L) ont permis de 
fournir un milieu adapté pour la croissance des plantes.  
 - Les plantoirs, serf fleur (Fig. 9) et sécateur ont permis la plantation des graines, le 
bouturage des plantes et le dépôt de terre dans les pots.  
 - Le r®cup®rateur dôeau (+ arrosoir fourni), lôenrouleur (d®vidoir) et le tuyau dôarrosage (Fig. 
10) ont permis de stocker de lôeau dans la p®pini¯re (permet lô®vaporation du chlore contenu dans 
lôeau potable) et dôarroser les plantes. 
 - Le jerrican de 20L (Fig. 11) a permis de ramener de lôeau de mer afin dôhabituer les plantes 
aux conditions salées des plages (embruns et vagues). Les jerrican ont également servi lors de 
lôarrosage apr¯s la replantation sur les plages.  
 - La brise-vue (Fig. 12) a permis dôocculter le soleil sur les faces expos®es SUD.  

 
 
 - Nombre de plants produits dans les écoles :  
Avec les pépinières et les outils de jardinage les ®l¯ves ont pu cultiver les plantes. Lô®cole de 
Bragelogne a produit 73 plants de 12 espèces différentes, Mixte 2 a produit 77 plantes de 5 
espèces, Pointe des Châteaux a produit 154 plantes de 10 espèces.  
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Soit 304 plants de 14 espèces différentes, principalement des espèces rampantes issues de 
bouturage de pieds mères récupérés sur les zones de stockage des sargasses.  
 - Nombre formation Associations :  
Les 3 associations (Gwada Botanica, Rézilyans971 et ACED) ont réalisées 8 interventions 
chacune.  
Gwada Botanica a assuré 6 interventions en classe (Fig. 13 à 16) pour présenter aux 6 classes un 
diaporama (VOIR ANNEXE X) sur les plantes du bord de mer, leur rôle, les espèces exotiques et 
les objectifs du programme PlantôAksyon. + Accompagnement replantation en juillet ¨ lôAnse ¨ la 
Gourde et en décembre à la Pointe Gros-Bîuf.  
-> Dates interventions Gwada Botanica : 04/04/22 (2 interventions), 05/04/22, 05/07/22, 10/10/22 
(2 interventions), 11/10/22, 29/11/22, 15/12/22. 
Rézilyans971 a accompagn® lô®cole de la Pointe des Ch©teaux (Fig. 17) avec deux cycles de 
plantation et replantation (1er cycle : juin/juillet ; 2ème cycle : octobre/décembre).  
-> Dates interventions Rézilyans971 : 07/06/22, 09/06/22, 05/07/22, 15/10/22, 17/10/22, 02/12/22, 
29/11/22, 16/12/22. 
ACED : accompagnement écoles de Bragelogne (Fig. 18) et Mixte 2 (Fig. 19) dans les pépinières 
et pour la replantation.  
-> Dates interventions ACED : 07/06/22, 28/11/22 (2 interventions), 01/12/22 (2 interventions), 
09/12/22 (2 interventions), 12/12/22.   

- Personnes aux connaissances scientifiques et techniques améliorées grâce aux 
formations données :  

Les 119 ®l¯ves ayant particip® au programme PlantôAksyon ont tous assist® ¨ la formation 
en classe sur les plantes du bord de mer, ils ont été formés lors des sorties sur les AME et ATE 
(Fig. 20 à 22) par Jérémy Delolme, écologue de la commune de Saint-François chargé du 
Life4Best. Les élèves ont acquis des connaissances solides sur la flore du bord de mer, les 
espèces, leur rôle, les effets du changement climatique, la ponte des tortues, les espèces exotiques 
envahissantesé  

 
Résultat 2 : L'écosystème indigène est rétabli, les espèces menacées sont présentes sur les trois 
plages sans concurrence des EEE  

- Espèces menacées bénéficiant de mesures de protection :  
Plantation dôOlivier bord de mer (Bontia daphnoides) sur lôAnse loquet.  
Plantation de Scaevola plumieri à partir de bouture directement dans les enclos en août (saison 
des pluies).  
Dispersion de graine de Romarin blanc (Argusia gnaphalodes), Romarin noir (Suriana maritima), 
Canique orange (Caesalpinia ciliata) dans les enclos (pas de plantules observées pour le moment, 
espèces à germination lente).   
 

- Nouvelles espèces inventoriées : 
21 esp¯ces ont ®t® replant®es sur les plages. Lôinventaire initial d®comptais 10 esp¯ces 

sur les trois sites.  
A lôAnse Loquet on dénombrait 4 espèces du bord de mer, 12 nouvelles ont été 

réintroduites.   
A la pointe Gros-Bîuf on dénombrait 6 espèces du bord de mer, 6 nouvelles ont été 

réintroduites.   
A lôAnse ¨ la Gourde on d®nombrait 6 esp¯ces du bord de mer, 12 nouvelles ont ®t® 

réintroduites.   
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- Plantes exotiques envahissantes impactées :  

La r®duction du nombre dôexotique a constitué à enlever les jeunes individus de prune à chien 
blanc (5 individus), cocotiers (3 individus) et Langue de belle-mère (5m2).  
 
Résultat 3 : Les plagistes et usagers de la plage sont sensibilisés   

- Longueur barrière basse (en mètre)  
Création de 8 enclos (Fig. 23 à 25) avec 200 mètres de barrière basse en poteaux en pin 

rond de 70cm de hauteur et 2 fils galvanisé (Fig. 26 à 30) placés en hauteur pour permettre le 
passage des tortues.  

 
Problématique : lôaugmentation des prix des matériaux en 2022 a réduit la longueur de 

barrière de 500 ml à 200ml pour le même prix.  
- Nombre panneaux d'information  
3 panneaux A3 : Pr®sentation du projet PlantôAksyon et des AME-ATE (Fig 31 et 32) 
6 panneaux A4 : Description des espèces du bord de mer et leur organisation. (Fig. 33 et 

34) 
10 panonceaux pour rappeler de ne pas entrer dans les enclos (Fig. 35) 

Lôinstallation des panneaux dôinformation, la pr®sence dôenclos et le constat du recul du trait de 
cotes par les habitués permet de sensibiliser efficacement les plagistes, riverains et usagers de la 
plage sur lôimportance de pr®server la v®g®tation bord de mer. 
Enclos respectés et le passage des élèves pour sensibiliser les usagers de la plage permet 
dôassurer une croissance durable de la végétation.  

 
- Publications grand public (brochures, affiches, dépliants, etc.) 
Publication dôun article dans lôagenda de la ville (Fig. 36). Article pour un magasin en cours 

de rédaction.  
- Evénements éducatifs et de sensibilisation organisée 

Loquet avant Loquet après
Pointe Gros-

ōǆǳŦ ŀǾŀƴǘ 

Pointe Gros-

ōǆǳŦ ŀǇǊŝǎ

Anse à la 

Gourde 

avant

Anse à la 

Gourde 

après

Herbe bord de mer Sporobolus virginicus X X X X X

Herbe pyramide Sporobulus piramidalis X X X

Patate bord de mer Ipomea pes-capreae X X X X

Pois bord de mer Canavalia rosea X X X X X

Pourpier bord de mer Sesuvium portulacastrum X X X X

Amaranthe bord de mer Philoxerus vermicularis X X X

Héliotrope de Curaçao Heliotropium curassavicum X X X

Verveine nodiflore Phylla nodiflora X

Palétuvier gris Conocarpus erectus X X X X X X

Olivier bord de mer Bontia daphnoides X

Calpata/Catalpa Thespesia polpunea X X X X X X

Raisinier bord de mer Coccoloba uvifera X X X X X

Latanier balai Coccothrinax barbadensis X X X

Cotonnier Gossypium herbaceum yucatanensis X

Mapou gris Pisonia subcordata X X X

olivier péyi Byrsonima lucida X X

Figuier maudit Ficus citrifolia X X X X

Bois carré Citharexylum spinosum

Bois chandelle Erithalis fruticosa X

Bois flambeau Amyris elemifera X

Bois bracelet Jacquinia armillaris X

4 16 6 12 6 18Nombre espèces avant et après

Nombre nouvelles espèces 12 6 12

Liste des espèces végétales indigènes du bord de mer présentent 

avant et après replantation

Plage 

Herbacées et rampantes

Arbustives

Arrière plage 

Arborée 
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Plusieurs évènements ont eu lieux autour du PlantôAksyon : action de ramassage des 
déchets, récolte des graines, sortie avec les parents dô®l¯ves, présentation du programme 
PlantôAksyon lors des sorties organisées dans le cadre de lôAtlas de la Biodiversité Communale, 
participation de bénévoles lors des replantations. (Fig. 37 et 38) 

Dans le cadre logique le chiffre de 250 semble être une erreur de frappe (25).   
 
 
 
Résultats 4 : L'organisation végétale est rétablie durablement et assure un rôle anti-érosion par le 
maintien du cordon sableux  

- Nombre plant acheté pépinière : 
363 plants de 6 espèces indigènes. (Fig. 39 et 40)  
Projet bas® sur un devis de la p®pini¯re Bacs et jardins qui nôa pas pu respecter ses 

engagements. Changement de pépinière et achat de 363 plants. Prix plus élevé car individus de 
grande taille.  

Palétuvier gris Conocarpus erectus x100 
Raisinier bord de mer (petit)  Coccoloba uvifera x200 
Raisinier bord de mer (grand)  Coccoloba uvifera x30 
Latanier balai Coccothrinax barbadensis x20 
Mapou gris Pisonia subcordata x10 
Bois carré  Citharexylum spinosum x3 
- Nombre total de plants replantés : 
Les enfants ont produit 306 plants (Fig. 41), lôONF a offert 50 plants (Fig. 42) avec 

lôinstallation des p®pini¯res, lôACED a fournis 23 plants (Fig. 43) dans le cadre de son projet 100 
000 arbres pour la Guadeloupe (Lauréat Life4best) soit 740 plants.  

Le problème de pépiniériste a réduit le nombre de plants replantés.  
- Superficie terrestre totale restaurée : 
Restauration végétale de 1110 m2 sur les trois sites.  
- Pointe gros-bîuf : 300mĮ  

Enclos 1 : 5x10m : 50m² (Fig. 44)  
Enclos 2 10x25 : 250m² (Fig. 45) 

- Anse Loquet : 290m² 
Enclos 1 : 16 m² (Fig. 46) 
Enclos 2 : 134 m² (Fig. 47) 
Enclos 3 100m² (Fig. 48) 
Enclos 4 (foret) : 20 m²  
Hors enclos 20 m² (Fig. 49) 
- Anse à la Gourde : 520m²  
Ancien enclos 1 (plantation en juillet) : 230 m² (Fig. 50) 
Ancien enclos 2 : (plantation en juillet) : 220 m² (Fig. 51) 
Enclos 3 (installé en décembre) : 100 m² (Fig. 52) 
Enclos 4 : 50 m² (Fig. 53) 
Enclos 5 : 50 m² (Fig. 54) 
Hors enclos : 20 m² (Fig. 55) 
 
Réduction de la surface restaurée car moins de barrière prévues (500 à 200ml).  
 

Les enclos ont ®t® plant®s en respectant lôorganisation naturelle (Fig. 56) observées sur les plages 
préserver de Saint-François en respectant le sch®ma d®crit dans lô®tude de lôorganisation de la 
végétation des plages de 2018.  
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Résultat 5 : Le projet réuni de nombreux experts et spécialistes, le rôle des AME/ATE dans la 
conservation végétale est visible  

- Organisation COTECH/COPIL :  
Organisation de 3 réunions COTECH.   
- Interventions dans les médias et les réseaux sociaux : 
 Publication : 
 - Facebook :  
Page de la Commune de Saint-François : https://fb.watch/ioOKt-51Xb/ 
Page du conseil départemental : même vidéo https://www.facebook.com/CD971/videos 
  
Page du Réseau Tortues marines Guadeloupe : 

https://www.facebook.com/tortuesmarinesguadeloupe/posts/pfbid0akMeACYMbMxquGNGS8iKfF
UJNTkPT8K3WddUkX95u9iWKFQUMSbYRGVwayKxYpnrl 

Page de Terra-Kera (prestataire de Gwada Botanica) : 
https://www.facebook.com/MikeHelion.TK971/posts/pfbid02TNabgMz5aSWDyMhfH5MfiT5V7kaV
dYSMDfnJP7q3EVxFyu4tf9SHev8g12zaYuPbl 

 
Faire Ma Part Consulting ï Fiona Roche (Prestataire Rézilyans971) :  
https://www.facebook.com/fairemapartconsulting/posts/pfbid02YehGoyEA7raQw8MJEK7

RaTxwHgBK4o4eiBHFxZcHGpLGdjdsybWXEiaTHRdaBitPl 
https://www.facebook.com/fairemapartconsulting/posts/pfbid0HfiEjoLiMNZRBrc2wmRGRf

i9VCvx2JCtaeDPvRTxutLbkYW6snYn9QgoVLrMCv6pl 
 
 - Instagram :  
Saintfrancoisbiodiversite 
https://www.instagram.com/explore/tags/plantaksyon/ 
https://www.instagram.com/stories/highlights/17926208489587018/ 
 
- Personnes atteintes par les interventions dans les médias et les réseaux sociaux :  
Estimation à 5 000 personnes atteintes  
- El¯ves ®coles, enseignants, parents dô®l¯ves (2000)  
- vidéo conseil départemental : 1000 vues  
- publications instagram et facebook (500 personnes impactées)  
- Article presse (500) 
- Article magasine (800 personnes)  
- Autres interventions (200) 
- Publications scientifiques et rapports académiques :  
Rédaction en cours du guide de restauration des plages de Saint-François.  
- Réunion avec directeurs des écoles de la communauté d'agglomération :  
Rencontre prévue avec corps enseignant, directeur d'écoles et élus référents      municipaux 

et interco. Après la finalisation du guide de restauration des plages.  

 

III.  Travail accompli par activités du projet  
  

Activité 1.1 : Installation pépinière dans chaque école associée à la démarche AME/ATE 

Installation des p®pini¯res par lôatelier bois de lôONF en mars 2022. Installations pr®vues en 
septembre 2022 mais la crise sociale et sanitaire qui a perturb®e le fonctionnement de lôarchipel 
fin 2022.  

Activité 1.2 : Formation pédagogique sur le contexte côtier (érosion, disparition biodiversité, role 
végétation) 

https://fb.watch/ioOKt-51Xb/
https://www.facebook.com/CD971/videos
https://www.facebook.com/tortuesmarinesguadeloupe/posts/pfbid0akMeACYMbMxquGNGS8iKfFUJNTkPT8K3WddUkX95u9iWKFQUMSbYRGVwayKxYpnrl
https://www.facebook.com/tortuesmarinesguadeloupe/posts/pfbid0akMeACYMbMxquGNGS8iKfFUJNTkPT8K3WddUkX95u9iWKFQUMSbYRGVwayKxYpnrl
https://www.facebook.com/MikeHelion.TK971/posts/pfbid02TNabgMz5aSWDyMhfH5MfiT5V7kaVdYSMDfnJP7q3EVxFyu4tf9SHev8g12zaYuPbl
https://www.facebook.com/MikeHelion.TK971/posts/pfbid02TNabgMz5aSWDyMhfH5MfiT5V7kaVdYSMDfnJP7q3EVxFyu4tf9SHev8g12zaYuPbl
https://www.facebook.com/fairemapartconsulting/posts/pfbid02YehGoyEA7raQw8MJEK7RaTxwHgBK4o4eiBHFxZcHGpLGdjdsybWXEiaTHRdaBitPl
https://www.facebook.com/fairemapartconsulting/posts/pfbid02YehGoyEA7raQw8MJEK7RaTxwHgBK4o4eiBHFxZcHGpLGdjdsybWXEiaTHRdaBitPl
https://www.facebook.com/fairemapartconsulting/posts/pfbid0HfiEjoLiMNZRBrc2wmRGRfi9VCvx2JCtaeDPvRTxutLbkYW6snYn9QgoVLrMCv6pl
https://www.facebook.com/fairemapartconsulting/posts/pfbid0HfiEjoLiMNZRBrc2wmRGRfi9VCvx2JCtaeDPvRTxutLbkYW6snYn9QgoVLrMCv6pl
https://www.instagram.com/explore/tags/plantaksyon/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17926208489587018/
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Pr®sentation dôun diaporama sur la flore et le projet PlantôAksyon (voir diaporama de la formation 
en pièce jointe du rapport C-100_Formation Plant'Aksyon - Life4Best - Mike Helion - Gwada 
Botanica):  

- QuɅest ce quɅune plante ? 

- Combien y a-t-il d'espèces de plantes en Guadeloupe ?  

- Combien y a-t-il d'espèces de plantes indigènes ?  

- Combien y a-t-il d'espèces endémiques de Gwadloup ? 

- Quels sont les écosystèmes de la Gwadloup ? 

- Focus sur lɅécosystème du bord de mer 

- Rôle des plantes du bord de mer (anti-érosion, ponte tortue).  

- Objectifs du PlantɅAksyon  

 

Activité 1.3 : Formation comment cultiver et replanter des plantes bord de mer 

Intervention de lôassociation R®zilyans971 dans lô®cole de la Pointe des Ch©teaux. Et lôACED dans 
les écoles de Bragelogne et Mixte 2. Formation à la culture des plantes en pépinière et à la 
replantation :   

Plantation :  

 - Préparation des pots avec des feuilles de bananiers au fond (pour retenir la terre et 

conserver lɅhumidité)  (Fig. 57) 

 - Préparation du mélange Terre-Terreau-Sable (Fig. 58)  

 - Remplissage au 2/3 des pots avec le mélange  

 - Préparation des boutures (division plant, coupe des feuilles pour limiter lɅévaporation) (Fig. 

59) 

 - Plantation des boutures ou graines dans les pots (Fig. 60) 

 - Recouvrement de mélange terre-sable (Fig. 61) 

Entretient :  

 - Mise en culture dans la pépinière  

 - Arrosage quotidien les premiers jours puis tous les 3 jours.  

 - Arrosage une fois par semaine avec de lɅeau de mer diluée (simule une vague ou embruns)  

 - Arrachage des « mauvaises herbes » a ne pas replanter sur le littoral  

 - veille des parasites et prédateurs (chenilles, pucerons) 

Replantation :  

- Transport des plantes sur les plages des AME/ATE  

- préparation des trous avec les pelles et bèches.  
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- Retirer le pot en faisant attention de garder le bloc de terre entier  

- Déposer la plante dans le trou  

- recouvrir de sable  

- Arroser avec de lɅeau douce 

Vor date interventions dans résultats 1 : nombre formation Association  

 

Activité 2.1 : Collecte des graines d'espèces indigènes et mise en culture dans les pépinières  

Sortie sur les plages de la commune avec les écoles ou lors de missions habituelles du chargé de 
mission et collecte des graines des espèces indigènes non protégées ciblées par le projet.  

Stockage des graines dans des pots en verre 

Mise en culture dans les pépinières (voir activité 1.3)  

 

Activité 2.2 : Cibler la plantation d'espèce menacées et assurer des conditions optimales pour 
la ponte des tortues marines 

R®cup®ration de graine dôesp¯ces menac®es ¨ lô®chelle de la commune comme lôolivier bord de 
mer, lôolivier p®yi, le cotonnier du Yucatan.  

Plantation dôesp¯ces herbac®es et rampantes appréciées par les Tortues vertes pour la ponte sur 
la plage    

Plantation dôesp¯ces arbustives et arbor®es appr®ci®es par les Tortues imbriquées pour la ponte 
en arrière-plage et forêt littorale.  

 

Activité 2.3 : Elimination et/ou gestion des Espèces Exotiques Envahissantes   

Prune à chien blanc (Scaevola taccada) : Présence à la Pointe Gros-Bîuf 

Arrachage de 5 jeunes individus et conservation des plus gros individus car ils assurent un rôle 
anti-érosion mais plantation de Palétuvier gris et Raisinier autour pour étouffer les individus à 
moyen terme.  

Langue de belle-mère (Dracaena hyacinthoides) : Pr®sente ¨ lôAnse Loquet 

Arrachage dôune petite station ¨ proximit® dôun enclos de lôAnse ¨ Loquet avec les ®l¯ves.  

Pr®vision dôaction avec lôONF et le RSMA pour ®liminer 3 gros patchs présents en arrière-plage de 
lôAnse Loquet.  

Cocotier (Cocos nucifera) : Présence à la Pointe Gros-Bîuf 

Arrachage des jeunes individus et étude en cours par le département pour vérifier si ces arbres ne 
constituent par une ressource nourrici¯re pour les riverains. Pr®vision dôun abatage de 10 individus 
sur les 40 recens®s sur la plage pour limiter lô®touffement des plantes du bord de mer.  

 

Activité 3.1 : Conception et installation de panneaux d'information sur le rôle de la flore bord de 
mer et sur le projet pédagogique  

Deux stagiaires en infographie de lô®cole de paysagisme de Lille nous ont accompagnées durant 
3 mois pour la conception des panneaux dôinformation install®s autour des enclos.  
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3 types de panneaux ont été conçu (voir Résultat 3 : Nombre panneaux d'information) en suivant 
la charte graphique définies par les panneaux de la Pointe des Châteaux et en adaptant aux 
couleurs que lôon retrouve sur les plages pour garantir une int®gration paysag¯re optimale des 
panneaux.   

 

Activité 3.2 : Installation de barrière basse autour des zones replantées (enclos de 
revégétalisation)  

Installation les 6, 7 et 8 décembre 2022 de 9 enclos sur les AME et ATE par les ouvriers forestiers.  

Installation de 200 mètres linéaires de barrière poteau rond et fil galvanisé.  

 

 

Activité 3.3 : Communication (Presse, r®seaux sociaux, vid®oé)  

Cr®ation dôune page Instagram saintfrancoisbiodiversite 

Elaboration dôune charte graphique et dôune infographie pour publier sur la page Instagram. 

Contact des journalistes pour participation aux actions de replantation  

Tournage du clip vidéo par le département  

Activité 4.1 : Achat plants pépiniériste professionnel  

Devis prévisionnel de 1000 plants avec le pépiniériste Bacs et jardins pour dimensionner le projet. 

Probl¯me de contrat de culture car la p®pini¯re sôest retrouv®e entre temps impliqu®e dans dôautres 
projets de replantation dôesp¯ces locales foresti¯re et nôa pas pu honorer notre demande.   

De plus la pépinière demandait contrat de culture de 12 mois pour la production de nouveaux 
plants, nous étions hors délais du Life4Best.  

Nous avons donc d¾ changer de p®pini®riste, La p®pini¯re Coco dôOr pouvait nous fournir des 
grands individus de Palétuviers gris et de Raisiniers ce qui permettait dôaugmenter les chances de 
survie sur la plage et dôassurer un d®veloppement plus rapide.  

Le prix est donc plus important par individus, par cons®quent nous nôavons pu acheter que 363 
plants avec le budget restant.  

Activité 4.2 : Définir plan de replantation selon une organisation naturelle et progressive 
(rampantes, herbacées, arbustives et arborées)  

Replantation en suivant un ordre spécifique en plantant les arbres en arrière-plage, les arbustes 
au milieu puis les herbacées. (Fig 56, 62 et 63) .  

Activité 4.3 : Plantation des plantes, issues des pépinières scolaires et professionnelles, par les 
élèves sur les plages des AME/ATE.  

Pépinières scolaires : 304 plants de  

Pépinière professionnelle : 363 plants de 6 espèces indigènes 

Longueur 

barrière enclostƻƛƴǘŜ DǊƻǎπōǆǳŦ Anse loquet Anse à la Gourde

Enclos 1 44 25 30

Enclos 2 13 20 19

Enclos 3 13 18 18

Total par site 70 63 67 200

Total
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Dons de plantes : 50 plantes (ONF) et 23 plantes (ACED).  

 

 

Activité 5.1 : Organisation COTECH/COPIL et groupes de travail avec les partenaires  

Organisation des groupes de travail pour lô®laboration du diaporama de formation, COTECH avec 
asso et professeurs r®f®rents pour d®finition des dates dôinterventions des associations. 

Pr®sentation du PlantôAksyon et du financement Life4Best aux ®lus lors dôun conseil municipal et 
participations des élus aux replantations. (Fig. 64 et 65)   

Activité 5.2 : Corédaction du « Guide de restauration des plages » avec les élèves et 
partenaires.  

Document en cours de rédaction 

Activité 5.3 : Diffusion des bonnes pratiques aux élus et gestionnaires.  

Diffusion du guide de restauration avec les techniques de plantation réalisées avec les élèves et 
associations.  

Activité 5.4 : Présentation de la démarche auprès des directeurs des établissements scolaires 
de la Riviera du Levant  

Rencontre prévue avec corps enseignant, directeur d'écoles et élus référents municipaux et 
communaut® dôagglom®ration. Après la finalisation du guide de restauration des plages. 

IV.  Implication des parties prenantes  

 
Les associations sont intervenues régulièrement dans les classes et pépinières et ont partagé 
sur leurs r®seaux sociaux des story sur le projet PlantôAksyon.   
 
Les partenaires du projet ont suivi avec intérêt les avancées du projet. En particulier le 
Réseau Tortue qui a présenté le projet PlantôAksyon lors du COTECH du Plan national 
dôAction en faveur des Tortues marines. Le projet a ®t® salu® par les membres du COTECH.  
 
Les élus de la municipalité ont suivi de près le projet et la première adjointe a participé à la 
plantation symbolique du premier arbre dans le cadre du PlantôAksyon lors de la replantation 
sur lôanse ¨ la gourde le 5 juillet. Lô®lue au patrimoine naturel et lô®lu ¨ lô®ducation ont 
participé à la replantation de la Pointe Gros-Bîuf le 15 d®cembre.  

Bragelogne 
Coco d'or - 

bragelogne 
ACED - Cadeau Survie Loquet Mixte 2

Coco d'or - mixte 

2
{ǳǊǾƛŜ tǘ ƎǊƻǎπ.ǆǳŦ

Pointe des châteaux 

juillet 2022

Pointe des Châteaux 

decembre 2022

ONF PDC fourniture 

plantes
Coco d'or - PDC

Survie 

Gourde

Total 

espèces

Herbe bord de mer Sporobolus virginicus 9 9 6 5 6 6 21

Herbe pyramide Sporobulus piramidalis 5 5 7 7 8 13 15 33

Patate bord de mer Ipomea pes-capreae 2 2 3 6 6 11

Pois bord de mer Canavalia rosea 1 1 6 3 8 10

Pourpier bord de mer Sesuvium portulacastrum 17 17 34 32 16 17 25 84

Amaranthe bord de mer Philoxerus vermicularis 11 11 12 10 12 15 21 50

Héliotrope de Curaçao Heliotropium curassavicum 17 17 18 18 11 15 20 61

Verveine nodiflore Phylla nodiflora 1 1 1

Palétuvier gris Conocarpus erectus 30 20 40 33 1 30 20 101

Olivier bord de mer Bontia daphnoides 1 1 1

Calpata/Catalpa Thespesia polpunea 2 2 2

Raisinier bord de mer (petit) Coccoloba uvifera 5 30 25 90 85 10 7 20 80 45 242

Raisinier bord de mer (grand) Coccoloba uvifera 5 17 20 15 14 10 9 47

Latanier balai Coccothrinax barbadensis 12 12 4 4 4 4 20

Cotonnier Gossypium herbaceum yucatanensis 3 2 4 5

Mapou gris Pisonia subcordata 4 4 4 4 2 2 10

olivier péyi Byrsonima lucida 4 2 4

Figuier maudit Ficus citrifolia 2 2 2

Bois carré Citharexylum spinosum 3 2 2 5

Bois chandelle Erithalis fruticosa 10 10

Bois flambeau Amyris elemifera 10 10

Bois bracelet Jacquinia armillaris 10 10

73 84 23 77 153 75 79 50 126 740

304

363

550

86% 92% 55% 78%

185
153 126

taux survie estimation (au 20 janvier 2023)

180

total produites par les enfants dans leurs pépinières 73

Total pépinière Coco d'Or 84
153

Liste des espèces végétales indigènes du bord de mer

sous-total

Total par écoles 330230

Plage 

Herbacées et rampantes

Arbustives

Arrière plage 

Arborée 

77 154
212



LIFE4BEST 2020-C-100 

  Rapport intermédiaire n° 2 

 

Page 14 of 77 

 
 Le Conseil Départemental a réalisé le reportage sur la plantation sur la pointe gros-
bîuf (parcelle d®partementale)  
 
 Les partenaires techniques ont partagé leurs expériences sur la culture des plantes 
locales bord de mer ainsi que sur les techniques de replantation. Ces échanges ont permis 
dô®tablir des protocoles de replantation adapt®es aux esp¯ces cibl®es.  
 
 Les villes de la communaut® dôagglom®ration ont été attentives ¨ lôavanc®e du projet 
et se disent inspirées pour de futurs projets semblables, en particulier avec les nouvelles 
aires éducatives créées en 2022.   

 

V. Renforcement des capacités  

Participation dôun stagiaire en BTSA Gestion du Patrimoine Naturel pour accompagner le 
charg® de mission de mai ¨ juillet 2022 en appuie au projet PlantôAksyon.  
 
Deux stagiaires en infographie de lô®cole de paysagisme de Lille nous ont accompagn® durant 
3 mois pour la conception des panneaux dôinformation qui ont ®t® install®s sur les enclos.   
Participation dôune stagiaire du service communication pour la prise de photo et de vid®os. 
 
Un stagiaire en 3ème du collège de Genette à Le Moule a participé à la replantation sur les 
plages dans le cadre de son stage du 12 au 16 décembre.  
 
La prise en charge des formations pédagogiques par les 3 associations a permis le bon 
déroulé du projet.  

VI.  Communication et vis ibilité  

Voir Annexe 3  
Publication : 
 - Facebook :  
Vidéo sur la Page de la Commune de Saint-François : https://fb.watch/ioOKt-51Xb/ 
Page du conseil départemental : même vidéo 

https://www.facebook.com/CD971/videos 
  
Page du Réseau Tortues marines Guadeloupe : 

https://www.facebook.com/tortuesmarinesguadeloupe/posts/pfbid0akMeACYMbMxquGNGS
8iKfFUJNTkPT8K3WddUkX95u9iWKFQUMSbYRGVwayKxYpnrl 

Page de Terra-Kera (prestataire de Gwada Botanica) : 
https://www.facebook.com/MikeHelion.TK971/posts/pfbid02TNabgMz5aSWDyMhfH5MfiT5V
7kaVdYSMDfnJP7q3EVxFyu4tf9SHev8g12zaYuPbl 

 
Faire Ma Part Consulting ï Fiona Roche (Prestataire Rézilyans971) :  
https://www.facebook.com/fairemapartconsulting/posts/pfbid02YehGoyEA7raQw8MJ

EK7RaTxwHgBK4o4eiBHFxZcHGpLGdjdsybWXEiaTHRdaBitPl 

https://fb.watch/ioOKt-51Xb/
https://www.facebook.com/CD971/videos
https://www.facebook.com/tortuesmarinesguadeloupe/posts/pfbid0akMeACYMbMxquGNGS8iKfFUJNTkPT8K3WddUkX95u9iWKFQUMSbYRGVwayKxYpnrl
https://www.facebook.com/tortuesmarinesguadeloupe/posts/pfbid0akMeACYMbMxquGNGS8iKfFUJNTkPT8K3WddUkX95u9iWKFQUMSbYRGVwayKxYpnrl
https://www.facebook.com/MikeHelion.TK971/posts/pfbid02TNabgMz5aSWDyMhfH5MfiT5V7kaVdYSMDfnJP7q3EVxFyu4tf9SHev8g12zaYuPbl
https://www.facebook.com/MikeHelion.TK971/posts/pfbid02TNabgMz5aSWDyMhfH5MfiT5V7kaVdYSMDfnJP7q3EVxFyu4tf9SHev8g12zaYuPbl
https://www.facebook.com/fairemapartconsulting/posts/pfbid02YehGoyEA7raQw8MJEK7RaTxwHgBK4o4eiBHFxZcHGpLGdjdsybWXEiaTHRdaBitPl
https://www.facebook.com/fairemapartconsulting/posts/pfbid02YehGoyEA7raQw8MJEK7RaTxwHgBK4o4eiBHFxZcHGpLGdjdsybWXEiaTHRdaBitPl
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https://www.facebook.com/fairemapartconsulting/posts/pfbid0HfiEjoLiMNZRBrc2wmR
GRfi9VCvx2JCtaeDPvRTxutLbkYW6snYn9QgoVLrMCv6pl 

 
 - Instagram :  
Saintfrancoisbiodiversite 
https://www.instagram.com/explore/tags/plantaksyon/ 
https://www.instagram.com/stories/highlights/17926208489587018/ 

 
  - Article France Antilles : article de valorisation de lôAME de Lôanse Loquet et 
la replantation dans le cadre du PlantôAksyon.  
  - Agenda Saint-François : Présentation du projet Life4Best auprès des agents 
de la Commune de Saint-François et aux partenaires de la commune.  

VII.  Durabilit é et potentiel de ré plicabilité  

 

Les plantes replantées vont poursuivre leur croissance, puis produire des graines qui vont à 
leur tour se développer dans ou à proximité les enclos. Dans quelques années nous 
devrions observer les effets sur lô®cosyst¯me de plage en particulier sur lôatt®nuation du trait 
de côtes et favoriser le développement de la faune inféodée à ces milieux littoraux.  
Le programme PlantôAksyon a ®t® r®fl®chie pour quôil puisse se poursuivre apr¯s la fin de la 
période définie par la convention. Ainsi les élèves disposent de tout le matériel nécessaire 
pour cultiver les plantes.  
Les élèves souhaitent continuer à cultiver des plantes bord de mer pour renforcer les enclos 
avec une plantation prévue en juillet 2023. Ils souhaitent également cultiver des plantes des 
forêts sèches, des zones humides (pour lôATE du marais de la Pointe Gros-Bîuf).  
Un guide de restauration des plages sera publié à destination des collectivités et autres 
organisations souhaitant restaurer les littoraux de Guadeloupe et des Petites Antilles, pour 
partager ce retour dôexpérience.  Ce guide sera complété par un montage vidéo sur le projet.  
Les directions de lôenvironnement des communes du Gosier et de Sainte-Anne ont suivi le 
projet et envisagent de r®pliquer ce type dôaction en se basant sur lôexp®rience du 
PlantôAksyon et de la source de financement proposée par le Life4Best.  
 
Peut-être un jour un Life4Best - RePlantôAksyoné  
 

 

VIII.  Leçons apprises / retours sur expérience  

Pour les porteurs de projets souhaitant r®aliser ce genre de projet, il faut sôassurer de la 
motivation des professeurs des AME et ATE. En effet, les 3 professeurs (dont 2 sont 
®galement directrices de lô®tablissement) ®taient tr¯s impliqu®s dans le programme 
PlantôAksyon, côest en partie la clef de la r®ussite du PlantôAksyon.  
 
Les espèces de plantes rampantes sont très faciles à bouturer en prélevant des boutures 
dans les zones de forte densité des plantes ciblées par le projet (pépinières naturelles) dont 
la plupart sont situées sur les zones de dépôt des sargasses. En effet sur ces zones à 
proximité du littoral, les sargasses sèchent et se dégradent rapidement laissant un sable 

https://www.facebook.com/fairemapartconsulting/posts/pfbid0HfiEjoLiMNZRBrc2wmRGRfi9VCvx2JCtaeDPvRTxutLbkYW6snYn9QgoVLrMCv6pl
https://www.facebook.com/fairemapartconsulting/posts/pfbid0HfiEjoLiMNZRBrc2wmRGRfi9VCvx2JCtaeDPvRTxutLbkYW6snYn9QgoVLrMCv6pl
https://www.instagram.com/explore/tags/plantaksyon/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17926208489587018/
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enrichi parfait pour le développement des plantes du bord de mer. Ces plantes sont 
condamnées car le sable est amené à être retiré des sites de stockage, avec les plantes.  
La plantation juste avant une période de pluie favorise la reprise (juillet 2022 pluvieux en 
Guadeloupe ce qui a permis un taux de survie important des plants réintroduits dans le 
milieu naturel) 
 
Lô®quipe du secr®tariat du Life4Best ï IUCN est très efficace et proche des porteurs de 
projet. Ainsi que conciliants sur les situations difficiles auxquels la Guadeloupe a été 
confrontée en 2022 et conduisant à retarder le projet.  
 
Le projet aurait mérité le portage par deux chargés de mission pour permettre une meilleure 
interaction avec les partenaires, la gestion financières et administrative de ce type de 
dossier.  

IX.  Informations  complémentaires  

Ce projet a permis de relier de nombreux outils, acteurs et moyens pour répondre aux 
problématiques induites par la surfréquentation et le dérèglement climatique. Ce projet est une 
grande réussite car il participe à cette nouvelle dynamique dans la prise de conscience du rôle de 
la nature dans notre société et sur notre cadre de vie.  

Ce projet est porteur dôespoir vers un monde tourné vers la reconnaissance et la préservation 
durable des services écosystémiques.  

 

Le programme BEST permet à la ville de Saint -François dɅimpliquer les enfants dans la 

culture de plantes locales et la replantation des littoraux dégr adés pour restaurer lɅhabitat 

des espèces menacées, atténuer lɅérosion côtière et améliorer le cadre de vie des habitants, 

afin de renforcer ensemble la résilience de notre territoire insulaire face aux effets du 

changement climatique  

 
Couché de soleil deǇǳƛǎ ƭŜǎ ŜƴŎƭƻǎ ŘŜ ƭΩ!ƴǎŜ Loquet après la replantation comme un message 

de la Nature remerciant tous les acteurs de ce beau projet vertueux.   
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ANNEXES 

Annexe 1 : Livrable(s)  

Dossier C-100_PlantɅAksyon_Annexe-1 : 

- Cadre logique : 2020-C-100_Cadre_Logique_Rapport_Final 

- Budget : C-100_LIFE4BEST_template-FR3_Amendment_FINAL 

- Liste des factures : Dossier C-100_PlantôAksyon_Factures 

- Etat de paiement : 2020-C-100_Etat_de_paiement_Plant'Aksyon 

- Vid®o du PlantôAksyon : Life4Best_PlantôAksyon_Conseil départemental_HD 

 

Annexe 2 : Photos des activités et résultats (Crédits photos et cartes : 

Jérémy DELOLME)  

 
Figure 1 : carte de localisation de Saint-François en Guadeloupe 

 
Figure 2 : Carte de localisation des aires éducatives et des écoles associées 

DǊŀƴŘŜ ¢ŜǊǊŜ 

.ŀǎǎŜ ¢ŜǊǊŜ 

{ŀƛƴǘπCǊŀƴœƻƛǎ 
tƻƛƴǘŜ Ł tƛǘǊŜ

.ŀǎǎŜ ¢ŜǊǊŜ 

{ƛǘŜ /ƭŀǎǎŞŘŜ[ŀ tƻƛƴǘŜ ŘŜǎ /ƘŃǘŜŀǳȄ
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CARAIBES

OCEAN ATLANTIQUE

wŞǎŜǊǾŜ bŀǘǳǊŜƭƭŜ ŘŜǎ ƞƭŜǎ ŘŜ tŜǝǘŜ ¢ŜǊǊŜ 

wŞǎŜǊǾŜ bŀǘǳǊŜƭƭŜ ŘŜ [ŀ 5ŞǎƛǊŀŘŜ 
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Figure 3 : Accumulation du sable dans les enclos et éloignement du piétinement à proximité de la végétation 

 
Figure 4 : Pépinière de l'école de Bragelogne 
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Figure 5 : pépinière de la Pointe des Châteaux 
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Figure 6 : pépinière de Mixte 2 

 
Figure 7 : bêche et pelle 
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Figure 8 : pots en plastique 

 
Figure 9 :Plantoirs et serf fleur 
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Figure 10 : Récupérateur d'eau 310L et tuyau 

 
Figure 11 : jerrican 
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Figure 12 : Brise-vue sur face exposées au soleil 

 
Figure 13 : Formation Cm2 de Bragelogne par Gwada Botanica (Mike Helion) 
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Figure 14 : Formation aux Cm1 et Cm2 de Pointe des châteaux par Gwada Botanica 

 
Figure 15 : Formation Cm2 de Mixte 2  par Gwada Botanica 
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Figure 16 : Formation des Cm2 de Mixte 2 par Gwada Botanica (découverte pépinière) 
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Figure 17 : intervention Rézilyans971 (Fiona Roche) 

 
Figure 18 : intervention pépinière Bragelogne ACED 






































































































