



PLAN NATIONAL D' ACTIONS (PNA) EN FAVEUR DES TORTUES MARINES DES ANTILLES FRANCAISES

2020 - 2029



Bilan des avancées 2025 d'après la programmation prévue

Commission « connaissance »

[Plan national d'actions \(PNA\)](#)

[en faveur des tortues marines des Antilles françaises](#)

[2020-2029](#)

Guadeloupe, Saint-Martin, Martinique

Jeudi 16 octobre 2025

8h – 12h30

N° action PNA	Intitulé action PNA	Priorité PNA	Territoire	N° Propositions Gouvernance 2024	Propositions des commissions thématiques 2024 ajustées par les COTEC n°7	Priorité fixée pour 2025	État de réalisation 2025	Commentaire	Maintien de la proposition pour 2026 ?
Volet Connaissance									
23	Organiser une réflexion sur les protocoles scientifiques, les suivis participatifs et leur mise en œuvre	1	Antilles	Connais_01	DEAL : instruisent les demandes de DEP déposées par Aquasearch et le CNRS en 2024, tenant compte de l'avis exprimé par le groupe d'experts du PNATMAF. Elles discuteront avec l'animation PNA de l'intérêt de maintenir ce groupe d'experts pour les prochaines demandes de DEP après renouvellement du CSRPN	2	Réalisé	Le dossier DEP d'Aquasearch a reçu un avis de l'OFB sur sa version à jour du 18 mars 2024. Il a reçu un avis de l'animation PNA sur sa version à jour du 16 avril 2024. Il a reçu un avis d'une commission d'experts du PNA réunie le 24 septembre 2024 sur sa version à jour du 29 avril 2024. Il a enfin reçu un avis défavorable du CNPN le 18 février 2025 sur cette même version. Le dossier DEP du CNRS a reçu un avis de l'animation PNA et un avis d'une commission d'experts du PNA qui s'est réunie le 21 octobre sur sa version à jour du 9 septembre 2024. Il a reçu un avis de l'OFB sur sa version à jour du 16 décembre 2024. Il a reçu un avis favorable sous conditions du CSRPN Martinique le 4 février 2025 sur cette même version. Il a enfin reçu un avis défavorable du CNPN le 28 juillet 2025 sur sa version actualisée du 10 mars 2025. Les DEAL et l'animation PNA proposent de ne pas maintenir les commission d'experts PNA pour les prochaines demande de DEP d'après le retour d'expérience, le CSRPN Martinique étant par ailleurs renouvelé. (présentation prévue en commission "connaissance")	Oui si nouveaux dossiers DEP déposés
			Antilles	Connais_02	Commission : valide l'ajout de deux nouvelles fiches actions à l'occasion de l'évaluation à mi-parcours du PNATMAF pour (i) assurer un suivi des paramètres démographiques liés aux sites de ponte : succès de ponte et réussite d'incubation ; et (ii) assurer un suivi des paramètres démographiques liés à l'investissement reproducteur : nombre de pontes par femelle pendant une saison, et intervalle entre deux saisons de ponte . Elle propose la constitution d'un groupe de travail pour rédiger ces fiches	1	Non réalisé	Le groupe de travail pour rédiger deux nouvelles fiches action du PNATMAF n'a pas été constitué ni réuni, dans le contexte de transition sur l'animation du PNATMAF entre l'ONF et TOTM.	Oui
			Antilles	Connais_03	Suivis aériens Guadeloupe et Saint-Martin Réalisation de deux réplcas sur toute la zone côtière comprise entre 5 et 50m de bathymétrie, entre décembre et février	2	Non réalisé	Suivis aériens non réalisés pour la Guadeloupe et Saint-Martin en l'absence de financement , suite au retrait de l'ONF à l'animation du PNA et son renoncement aux 35 805 euros du financement FEDER prévus sur cette action pour 3 ans.	Oui
					Suivis subaquatiques Guadeloupe et Saint-Martin L' animation PNA lance un marché pour la réalisation de suivis subaquatiques en Guadeloupe, en comptages tractés ou en photo-identification selon la méthode la plus adaptée aux sites qui seront retenus à partir des résultats d'occupation du suivi aérien, sur financement sollicité auprès du FEDER. L' animation PNA se rapprochera du CNRS pour faire un état des lieux du protocole de comptages tractés prévu en Guadeloupe dans le cadre du projet RECAPTED , pour définir un échantillonnage cohérent et complémentaire entre tous les acteurs du territoire	2	Non réalisé	Suivis subaquatiques non réalisés pour la Guadeloupe et Saint-Martin en l'absence de financement , suite au retrait de l'ONF à l'animation du PNA et son renoncement aux 33 744 euros du financement FEDER prévus sur cette action pour 2 ans. Réunion tenue le 08 octobre incluant l' animation PNA et le CNRS sur le protocole de comptages tractés prévu en Martinique (et en Guadeloupe) dans le cadre du projet RECAPTED	Oui
					Suivi subaquatique Malendure L' association Évasion Tropicale poursuit son protocole de comptages et de photo-identification depuis la surface en baie de Malendure	2	Réalisé	L' association Évasion Tropicale a poursuivi son suivi subaquatique par comptage et photo-identification en baie de Malendure sur fonds propre en juin-juillet 2025, avec l'aide d'étudiants (présentation prévue en commission "connaissance")	Oui
					Suivi subaquatique Petite Terre L' association Titè calibre un protocole de suivi par photo-identification des profils de tête dans le lagon de la réserve naturelle de Petite Terre, sur financement DEAL	2	Réalisé	L' association Titè a attribué une prestation à Julie PAUWELS et Rocio PRIETO GONZALES sur financement de la DEAL Guadeloupe. Réalisation du suivi en régie courant octobre 2025. Rapport final 2025 disponible en ligne avant fin octobre 2025. (présentation prévue en commission "connaissance")	Oui
					Commission : renvoie aux 10 recommandations émises par la réunion d'experts du 9 juillet concernant les protocoles de suivis aériens et subaquatiques des populations en alimentation	2	Réalisé	Le bureau d'étude Créocéan a réalisé 3 campagnes de comptages tractés à Port-Louis : 1ere campagne les 18 novembre 2024, 29 et 30 janvier ayant donné lieu à 6 observations (5 vertes + 1 imbriquées) ; 2e campagne du 3 au 5 mars ayant donné lieu à 15 observations (10 vertes + 2 imbriquées) ; 3e campagne du 9 au 10 septembre ayant donné lieu à 3 observations. Rapport final 2025 disponible en ligne avant fin octobre 2025. (présentation prévue en commission "connaissance")	Non
					Suivi subaquatique photo-id St-Martin L' AGRNSM initie un protocole de suivi par photo-identification des profils de tête à Tintamarre, Baie orientale, Anse Marcel et Grand case, en partenariat avec l'ATE de Saint-Barthélemy et sur financement de la DEAL	2	Réalisé	L' AGRNSM a initié son protocole de photo-identification à Saint-Martin via un stage de Master 2. 22 sessions ont été réalisées et réparties entre Tintamarre, Grand Case, Baie Orientale et Anse Marcel. Rapport final à venir (présentation prévue en commission "connaissance")	Oui
					Suivi aériens Martinique Le PNMM calibre des plans de vols d'après la méthode développée en Guadeloupe, et réalise un suivi aérien dans ces mêmes conditions	1	Non réalisé	Réunion tenue le 08 octobre incluant le PNMM, l'animation PNA et la DEAL pour échanger sur les blocages : coût et temps de mise en œuvre trop importants	Oui sous une nouvelle forme (prestation PNA ?)
					Suivi subaquatique comptages tractés Martinique Le PNMM initiera un suivi par comptages tractés sur 6 sites pour améliorer la calibration du protocole, sur fonds propres ; la sélection des sites et le nombre de réplcas nécessaires seront affinés d'après les résultats d'occupation du suivi aérien	1	Réalisé	Réunion tenue le 08 octobre incluant le PNMM, l'animation PNA et la DEAL pour échanger le niveau d'avancement. 1 réplca réalisé sur 10 sites ayant mobilisé 4,5 jours du service opération et le moyen nautique. (présentation prévue en commission "connaissance")	À redéfinir en cohérence avec sites suivis par CNRS RECAPTED
					Suivi subaquatique Martinique L' animation PNA se rapproche du CNRS et du bureau d'étude Aquasearch pour faire un état des lieux des protocoles de comptages tractés, photo-identification et CMR prévus pour disposer d'une stratégie de suivi cohérente entre tous les acteurs du territoire (PNMM, CNRS et Aquasearch)	1	Réalisé	Réunion tenue le 08 octobre incluant la DEAL, l'animation PNA, le CNRS, Aquasearch et le PNMM pour faire un état des lieux. Comptages tractés prévus par CNRS dans le cadre du projet RECAPTED. Photo-identification prévue en côte Caraïbe par AQUASEARCH sur fonds propre en 2026 pour actualiser résultats de Liebart et al., 2021	Oui
					Suivi subaquatique photo-id Martinique Aquasearch poursuit son protocole de photo-identification des profils le long de la côte Caraïbes en Martinique	2	En attente	Réunion tenue le 08 octobre incluant Aquasearch, l'animation PNA et la DEAL pour échanger l'état des lieux. Photo-identification prévue en côte Caraïbe sur fonds propre en 2026 pour actualiser résultats de Liebart et al., 2021. Le protocole n'a pas été mis en œuvre entre 2021 et 2025	Oui
					L'animation PNA organisera une nouvelle réunion d'experts pour harmoniser les masques de saisie des données acquises aux Antilles françaises ; les données acquises sur fonds publics devront être bancarisées sur les plateformes régionales du SINP	/	Non réalisé	Réunion d'expert non réalisée dans le contexte de transition sur l'animation du PNA entre l'ONF et TOTM, et compte tenu des priorités fixée par ailleurs en matière de gestion des données (cf. action 32)	Oui
24	Assurer un suivi des populations de tortues marines en reproduction aux Antilles françaises	1	Antilles	Connais_04	Université Paris-Saclay & Envirology : publient un rapport technique et soumettent un article scientifique concernant l' analyse des données d'activité de ponte de <i>Chelonia mydas</i> , <i>Eretmochelys imbricata</i> et <i>Dermochelys coriacea</i> de 2000 à 2022 sur les 4 territoires des Antilles françaises, dont les résultats portent sur l'évolution de la phénologie, de la distribution spatiale et des tendances	1	En cours	Rapport technique concernant l'analyse des données d'activité de ponte de tortues marines de 2000 à 2022 sur les 4 territoires des Antilles françaises toujours en attente. 1e version envoyée le 24 septembre 2024 pour relecture. Relecture envoyée pour correction le 11 décembre 2024 . Relance le 19 février 2025 pour version corrigée. Échange suspendus ensuite dans le contexte de transition sur l'animation du PNA entre l'ONF et TOTM. Relance à nouveau le 1e septembre 2025 pour version corrigée. Échanges en cours	Oui, urgent
			Martinique	Connais_05	Aquasearch & L'ASSO-MER : poursuivent la coordination du suivi de l'activité de ponte des tortues marines en Martinique , dans le cadre du marché ONF 2024-2025	1	Réalisé	2e année de la prestation ONF 2024-2025 en cours (financement PNMM) auprès du bureau d'étude Aquasearch pour la coordination des suivis en Martinique et à L'ASSOMER pour la coordination des suivis aux Anses du Nord Rapports à venir (présentation prévue en commission "connaissance")	Oui, nouvelle prestation à lancer pour 2026 (prévu par DEAL)
			Saint-Martin	Connais_06	AGRNSM : poursuit la coordination des écovolontaires pour la mise en œuvre du suivi « traces » à Saint-Martin, sous réserve d'obtention d'un financement pour les suivis hors réserve	1	Réalisé	Coordination des suivis traces à Saint-Martin réalisé par l'AGRNSM grâce à un soutien financier de la DEAL Guadeloupe. Rapport à venir (présentation prévue en commission "connaissance")	Oui, nouveau financement nécessaire pour 2026
			Guadeloupe	Connais_07	Commission : propose que l'animation PNA lance un marché pour une coordination du suivi de l'activité de ponte des tortues marines en Guadeloupe , selon l'un des 7 scénarii du protocole adapté à chaque plage (cf. annexe 1 en page 55 de Lallemand et Le Moal, 2024), sous réserve d'obtention d'un financement	1	Non réalisé	Suivi de l'activité de ponte non coordonné en Guadeloupe en 2025 en l'absence de financement , suite au retrait de l'ONF à l'animation du PNA et son renoncement aux 195 000 euros du financement FEDER prévus sur cette action pour 3 ans. Des suivis de l'activité de ponte ont toutefois été subventionnés par la DEAL aux associations To-Ti-Jon et Ecolambda qui en ont fait la demande, et par les associations Évasion Tropicale, Kap Natirel et Le Gaïac sans subvention. Titè a poursuivi les suivis sur les RN de Petite Terre et La Désirade	Oui, financement prévu par DEAL pour 2026
25	Assurer un suivi des populations de tortues marines en alimentation aux Antilles françaises	1	Antilles	Connais_08	Aquasearch assure l'animation du programme INASCUBA aux Antilles françaises en 2025 , dans le cadre du marché PNMM 2024-2025 en Martinique, et du marché GPMG 2025-2027 en Guadeloupe et St-Martin	2	Réalisé	Programme INASCUBA animé en Guadeloupe et à Saint-Martin par le bureau d'étude Aquasearch sur financement du GPMG pour un budget de 74 865€ sur 3 ans, avec l'assistance à maîtrise d'ouvrage de l'animation du PNA. Rapport annuel à venir	Oui
						1	Réalisé	Programme INASCUBA animé en Martinique par le bureau d'étude Aquasearch sur financement du PNMM pour un budget de 41 447€ reconduit sur 2 ans (2025-2027)	Oui
26	Identifier les sites d'alimentation majeurs des tortues marines dans les Antilles	2	Martinique		/ Cf. propositions n°13 à 16 de la commission 2023				/
27	Déterminer les routes de dispersion à l'échelle océanique	2	Guadeloupe St-Martin		/ Cf. propositions n°17 de la commission 2023				/
30	Contribuer aux études sur les impacts des activités humaines sur la santé des tortues marines	2	Martinique	Connais_09	CNRS : poursuit les suivis démographiques et écotoxicologiques en lien avec la pollution de l'environnement marin côtier pour identifier les cofacteurs influençant la dynamique de la fibropapillomatose chez les tortues vertes immatures dans le cadre du projet APOCOSTOM, en attente de financement. Il s'agit également d'étudier l'effet de la FP sur la locomotion et les dépenses énergétiques d'une part, et d'étudier les conséquences à l'échelle régionale sur les sites d'alimentation et de ponte connectés à la Martinique d'autre part	3	Non réalisé	Projet APOCOSTOM suspendu à l'obtention de financements et d'une nouvelle dérogation "espèce protégée" pour la poursuite des travaux de collecte et analyse de données	Nouvelle DEP et financement nécessaires
8	Participer aux travaux régionaux et internationaux liés aux tortues marines	3	Antilles	Connais_12	Coordination interrégionale du PNA : participe, représente et informe le RTMAF des activités régionales, nationales et internationales relatives au WIDECAST , au GTMF , au MTSG et à l' ISTS en 2025. Elle veille notamment à la publication des Actes du 4e colloque du GTMF , à la validation de son plan d'actions et de sa charte , et à l'organisation de son 5e colloque . Elle participe aux réunions mensuelles et à la plénière annuelle du WIDECAST, suit la mise en œuvre du Plan d'action régional en faveur de la Tortue luth, dont l'analyse régionale des données CMR, et contribue à la synthèse internationale des connaissances acquises proposée annuellement par le MTSG de l'UICN	2	Réalisé	Participation de l'animation PNA à la réunion générale 2025 du WIDECAST en mars où elle y a notamment présenté un bilan des activités mise en œuvre dans le cadre du PNATMAF. Rapport à venir Participation aux échanges et groupes de réflexion du GTMF (dont GR indicateurs et minima standards), dont le 5e colloque prévu en Guadeloupe en novembre est finalement reporté à 2026, dont les Actes du colloque 2022 ne sont toujours pas publiés, et dont la charte est en cours de révision. Suivi de l'analyse régionale des données CMR de la Tortue luth du Nord-Ouest Atlantique , dont les résultats ont été présenté dans un rapport préliminaire en décembre 2024. Pas de sollicitation du MTSG pour la synthèse des données internationales en 2025. (présentation prévue en commission "connaissance")	Oui
31	Élaborer et diffuser une synthèse régionale des connaissances acquises sur les tortues marines dans les Antilles françaises	1	Guadeloupe	Connais_10	DEAL et ONF Guadeloupe : publient les livrables des stages qui se termineront en 2025, dont une cartographie actualisée des sites de ponte prioritaires de l'archipel, et à réhabiliter en priorité via de nouveaux projets de restauration écologique	1	Réalisé	Bilan des avancées présenté en commission "conservation à terre" du 9 octobre 2025 Des difficultés liées à l'absence de résultats définitifs concernant l'analyse des données d'activité de ponte de 2000 à 2022 réalisées par Girard et Girondot	Non
32	Organiser les données régionales	1	Antilles	Connais_11	Animation PNA & gestionnaires des plateformes locales et nationales du SINP : (i) se focalisent sur le jeu de données des activités de ponte , (ii) poursuivent le travail engagé pour la mise au format sur la version n°2 du SINP en attendant la migration des plateformes régionales vers la version n°3, (iii) ajoutent des champs additionnels pour inclure toute l'information disponible, (iv) créent un guide de conversion pour détailler toutes les mises au format effectuées sur les JDD, et (v) valident le guide de conversion avec le gestionnaire SINP national. Dans un second temps, une prestation sera lancée en Martinique pour convertir le JDD 2004-2024 des activités de ponte ; les JDD déjà livrés pour la Guadeloupe et St-Martin devront probablement être retravaillés pour un nouveau versement au SINP	1	Non réalisé	Action non réalisée dans le contexte de transition de l'animation du PNATMAF entre l'ONF et TOTM	Oui